

SP11.26.2.2022

Gliwice, 21-04-2022 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacją obiektu - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEiN i p.pożarowych z modernizacją instalacji wewnętrznych- etap 1.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Szkoła Podstawowa Nr 11
im. Hugona Kołłątaja
W Gliwicach
ul. Poczтовая 31
44-100 Gliwice

tel. +48 32 231-91-15
fax +48 32 brak
sekretariat@sp11.gliwice.eu

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania:

1. Z dokumentacji kosztorysowej poz. nr. 92 oraz nr. 94 wynika iż należy wykonać dwa biegi schodowe żelbetowe. W dokumentacji projektowej wydane są trzy biegi schodowe. Wyżej wymienione widnieje na rzutach piętra, parteru i piwnicy.

2. W wyniku zapoznania się z dokumentacją projektową oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej informujemy iż przewidziany 2 miesięczny termin wykonania zadania jest zupełnie nierealny.

względy technologiczne tj. konieczność stemplowania biegu schodowego wraz z projektowanymi belkami uniemożliwia prace przy drugim niższym biegu schodowym. Praktycznie prace przy drugim biegu schodowym będą mogły się rozpocząć najwcześniej w drugim tygodniu sierpnia. Wylanie drugich schodów może nastąpić na początku września. Wydane w projekcie obłożenie wykładziną przełom września i października.

pozyskanie materiałów i urządzeń - braki materiałowe i czas oczekiwania na zamówione urządzenia i materiały

Płyty Promatect jeżeli są na stanie na budowie pojawiają się po około miesiącu (właśnie kończymy inwestycję z użyciem w/w materiału)

Stolarka drzwiowa okres oczekiwania min. 8 tygodni. W okresie urlopowym tj. lipiec - sierpień niektóre materiały importowane lub z komponentami importowanymi w ogóle nie są dostępne. Na pozostałe z uwagi na urlopy okres oczekiwania jeszcze się wydłuża. Kluczowe materiały zamawiać można dopiero po dokonaniu pomiarów na budowie które często muszą poprzedzić takie prace jak przekucia czy skucia itp.

Prosimy o urealnienie terminu wykonania prac oraz uwzględnienie znacznego spowolnienia

prac z uwagi na konieczność prowadzenia ich w trakcie roku szkolnego.

Odpowiedzi:

1. Ad pytanie nr 1: Projektowana jest przebudowa dwóch biegów schodów łączących poziom parteru niskiego i wysokiego oraz piętra przedszkola i szkoły ął widoczne na przekroju podłużnym E&E projektu architektonicznego (rys A-7). Na rzucie piwnicy projektowane schody są pokazane linią przerywaną.

2. Ad pytanie nr 2; Zamawiający jako placówką oświatową przy formułowaniu postępowania przetargowego ustalił termin wykonania robót na okres wakacji, tj. na okres najdogodniejszy na wykonawstwo robót budowlanych biorąc pod uwagę statutowe obowiązki zamawiającego-działalność oświatowa. Zagadnienie terminu i zakresu robót jest opisane w specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach, szczególnie we wzorze umowy. W tych dokumentach można odnaleźć odpowiedzi na poruszane w tym pytaniu sprawy. Biorąc powyższe

pod uwagę zamawiający utrzymuje termin na realizację zadania podany w dokumentach przetargowych.

Z poważaniem

Wojciech Kijewski

Dyrektor