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Dotyczy: budowa mostu nad rz. Kłodnicą w/c ul. Wrocławskiej 

 

Odpowiadając na Pana zapytanie ws. budowy mostu nad rz. Kłodnicą 
w/c ul. Wrocławskiej precyzuję, że 11 miesięcy od dnia podpisania umowy  
z wykonawcą to całkowity czas trwania kontraktu obejmujący wykonanie robót 
budowlanych wszystkich branż.  

Umowny okres realizacji zadania obejmuje: okres mobilizacji wykonawcy  
(ok. 2 miesiące, niezbędne na np. wstępne sprawdzenie – potwierdzenie 
przebiegu sieci, sporządzenie + zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej 
organizacji ruchu wraz z objazdami komunikacji miejskiej), okres zasadniczych 
robót budowlanych związanych z przebudową kolidujących sieci, rozbiórką i 
budową nowego mostu oraz okres niezbędny na roboty wykończeniowe i 
drogowe na przyległych ulicach w celu dostosowania, głównie wysokościowego, 
do nowego mostu.   

Planowany przez Wykonawcę okres wyłączenia mostu – odcinka  
ul. Wrocławskiej z ruchu wynosi ok. 7 miesięcy. W założeniach kontraktowych, 
w celu skrócenia czasu utrudnień w ruchu, przyjęto możliwość dopuszczenia 
obiektu do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. 

Należy zauważyć, że roboty prowadzone będą w ścisłym centrum miasta  
w terenie gęsto uzbrojonym, gdzie nawet właściciele sieci nie są pewni 
dokładnego ich przebiegu, co może mieć znaczący wpływ na postęp robót. 

Nowy most zlokalizowany jest dokładnie w miejscu istniejącego, dla którego 
brak jest dokumentacji archiwalnej. Spodziewanym utrudnieniem mogą być 
nieznane gabaryty istniejących fundamentów oraz prawdopodobnie 
występujące drewniane pale, na których posadowiono stary most. Rodzaj  
i skala komplikacji możliwa będzie do stwierdzenia dopiero po wykonaniu 
rozbiórki  istniejącego obiektu. 

 
Z poważaniem 

(-) mgr inż Anna Gilner 
Dyrektor 

(podpisano elektronicznie) 
 
Kopia: 

- aa (D. Simon, tel. 32-300-86-74). 


